dot networks	VII PRIVREMENA SITUACIJA	Broj : 7ps-11.2024. Datum overe-prometa: 30.11.2024. Datum ispostavljanja : 30.11.2024.

PROJEKAT : Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica

OSNOVNI UGOVOR RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine

IZVOĐAČI RADOVA :				NARUČILAC :	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA u EUR :
EXECUTED WORKS in EUR
Period/Period: **nov-2024**

Poz	Opis pozicije		Iznos (EUR)	Iznos (RSD)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499.589,80	58.611.875,00
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99.917,96	11.722.375,00
I.3.	Kumulativna vrednost odobrenih izvedenih radova:		477.652,84	56.038.231,00
I.5.	Prethodno odobrena vrednost radova:		411.995,84	48.335.352,00
I.6.	Vrednost radova po ovoj situaciji:		65.657,00	7.702.879,24
I.7.	Pravdanje avansa po ovoj situaciji:		17.518,80	2.055.305,62
I.7.	Garantni depozit 5% po ovoj situaciji	5%	3.282,85	385.143,96
I.8.	Za plaćanje po ovoj situaiji :		44.855,35	5.262.429,66
	UKUPNO ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI :		44.855,35	5.262.429,66

Napomena : **PDV NIJE OBRAČUNAT PO ČLANU 10 STAV 2 TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U**

Plaćanje se vrši u skladu sa čl. 3 Ugovora u RSD, po fiksnom kursu od 117,32 RSD za 1 EUR

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o. M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o. M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.
DAMIR ROGANOVIĆ

dot networks

OBRAČUN AVANSA

PROJEKAT : Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica

OSNOVNI UGOVOR: RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine

IZVOĐAČI RADOVA :				NARUČILAC :	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	AVANS		Iznos / Amount (EUR)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499.589,80
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99.917,96
I.3.	Ukupno primljeni avans:	20%	99.917,96
	UKUPNO PRIMLJEN AVANS/ Total received advance payment		**99.917,96**

II	OBRAČUN AVANSA/ ADVANCE PAYMENT CALCULATION		Iznos / Amount (EUR)
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	I	6.438,60
II.2.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	II	8.145,39
II.3.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	III	15.180,38
II.4.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	IV	15.409,36
II.5.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	V	29.209,95
II.6.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	VI	8.015,48
II.7.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	VII	17.518,80
	UKUPNO OPRAVDAN AVANS		**99.917,96**
	PREOSTAO NEOPRAVDAN AVANS		**0,00**
	PRAVDANJE AVANSA PO OVOJ SITUACIJI		**17.518,80**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.
M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.
M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
M.P.
DANIR ROGANOVIC

dot networks

OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA

PROJEKAT :	**Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**
OSNOVNI UGOVOR	**RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČI RADOVA :				**NARUČILAC :**	
DOT NETWORKS d.o.o.		DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.		CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD	
A: Oblakovska 51, 11000 Beograd		A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd		Majevička br. 2m, 11 000 Beograd	
Matični br.:	20456400	Matični br.:	21378780	Matični br.:	29507678
PIB :	105801792	PIB :	110714406	PIB :	110760071

I	GARANTNI DEPOZIT / RETENTION MONEY	Iznos / Amount (EUR)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:	499.589,80

II	OBRAČUN GARANTNOG DEPOZITA / RETENTION MONEY CALCULATION		Iznos / Amount (EUR)
II.1.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	I	1.609,65
II.2.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	II	2.036,35
II.3.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	III	3.795,10
II.4.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	IV	3.852,34
II.5.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	V	7.810,49
II.6.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	VI	2.003,87
II.7.	Zadržan garantni depozit po situaciji br. :	VII	3.282,85
	UKUPNO ZADRŽAN GARANTNI DEPOZIT		**24.390,65**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P.

DOT SMART SOLUTIONS d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.

DANIR ROGANOVIĆ

dot networks

Dot Networks d.o.o. Beograd
Oblakovska 51, 11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 7854 747
F: +381 11 7854 725
MB: 20456400
PIB:105801792

PROJEKAT: **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

VII PRIVREMENA SITUACIJA - Novembar 2024

RECAPITULATION			Radovi izvedeni u prethodnom periodu	Radovi izvedeni u obračunskom periodu	Kumulativno izvedeni radovi
	BoQ 5.6				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
1	5.6.2 Novi Sad station	29.821,20 €	25.353,00 €	2.016,20 €	27.369,20 €
2	5.6.3.1 Sajlovo	4.112,00 €	4.094,00 €	- €	4.094,00 €
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	965,40 €	- €	893,40 €	893,40 €
4	5.6.4 Rumenka	3.900,00 €	3.900,00 €	- €	3.900,00 €
5	5.6.5 Kisac	7.099,20 €	7.088,40 €	- €	7.088,40 €
6	5.6.6 Stepanovicevo	6.935,00 €	6.805,00 €	- €	6.805,00 €
7	5.6.7 Zmajevo	7.426,80 €	6.897,80 €	490,00 €	7.387,80 €
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	13.106,40 €	12.428,40 €	- €	12.428,40 €
9	5.6.8.2 Vrbas	2.470,20 €	- €	- €	- €
10	5.6.9 Lovcenac	6.955,80 €	6.907,80 €	- €	6.907,80 €
11	5.6.10 Backa Topola	12.660,40 €	11.435,40 €	195,00 €	11.630,40 €
12	5.6.11 Zednik	7.266,00 €	7.209,00 €	- €	7.209,00 €
13	5.6.12 Naumovicevo	7.316,80 €	7.213,80 €	- €	7.213,80 €
14	5.6.13 Subotica	36.184,80 €	19.416,40 €	15.002,40 €	34.418,80 €
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	34.234,00 €	33.833,00 €	- €	33.833,00 €
16	5.6.15 OGF	35.640,00 €	32.775,00 €	2.380,00 €	35.155,00 €
17	5.6.16 Critical Location	3.820,00 €	- €	3.820,00 €	3.820,00 €
	TOTAL BoQ 5.6 (EUR):	**219.914,00 €**	**185.357,00 €**	**24.797,00 €**	**210.154,00 €**

	BoQ 5.7				
Item	**Item description**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**	**Total (EUR)**
18	5.7.2 location Novi Sad	31.097,96 €	29.757,96 €	- €	29.757,96 €
19	5.7.3 location Sajlovo	4.839,00 €	4.589,00 €	- €	4.589,00 €
20	5.7.4 location Rumenka	4.839,00 €	4.589,00 €	- €	4.589,00 €
21	5.7.5 location Kisac	11.919,00 €	8.969,00 €	2.780,00 €	11.749,00 €
22	5.7.6 location Stepanovicevo	13.189,00 €	9.199,00 €	2.780,00 €	11.979,00 €
23	5.7.7 location Zmajevo	11.729,00 €	9.324,00 €	2.995,00 €	12.319,00 €
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	23.931,96 €	24.412,96 €	- €	24.412,96 €
25	5.7.8.2 location Vrbas	5.777,96 €	- €	- €	- €
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	12.889,00 €	9.114,00 €	2.865,00 €	11.979,00 €
27	5.7.10 location Backa Topola	21.307,96 €	17.507,96 €	3.730,00 €	21.237,96 €
28	5.7.11 location Zednik	11.919,00 €	8.989,00 €	2.760,00 €	11.749,00 €
29	5.7.12 location Naumovicevo	12.149,00 €	9.174,00 €	2.825,00 €	11.999,00 €
30	5.7.13 location Subotica	28.557,96 €	24.337,96 €	1.270,00 €	25.607,96 €
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	35.790,00 €	35.535,00 €	255,00 €	35.790,00 €
32	5.7.15 OGF	31.140,00 €	31.140,00 €	- €	31.140,00 €
33	5.7.16 critical locations	18.600,00 €	- €	18.600,00 €	18.600,00 €
	TOTAL BoQ 5.7 (EUR):	**279.675,80 €**	**226.638,84 €**	**40.860,00 €**	**267.498,84 €**

TOTAL without VAT:	**499.589,80 €**	**411.995,84 €**	**65.657,00 €**	**477.652,84 €**

IZVOĐAČI :
DOT NETWORKS d.o.o.

M.P.

DOT SMARTSOLUTIONS d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD.
OGRANAK BEOGRAD

M.P.

DAMIR ROGANOVIC